

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางหิน
ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลบางหิน อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางหิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยนายพิรพล แซ่ตั้ง ผู้รับมอบอำนาจจากนายชยุตศวงค์ ลิ้มกาญจนโชติ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขพ.๐๐๐๓๘๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
(ค่างานเพิ่ม – งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

๑.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผแนวก ๑ แบบรูป รายการก่อสร้าง เลขที่ ยผจ.รณ. ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผ่นที่ S-๐๑, S-๐๓ และ แผ่นที่ S-๑๐

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ ยผจ.รณ ๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑) แผ่นที่ ป/S-๐๑, ป/S-๐๓ และ แผ่นที่ ป/S-๑๐

ข้อ ๔. แก้ไขสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยยกเลิกค่าจ้าง จำนวน ๒๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้าง ตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙,๕๔๑,๘๒๔.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๕. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) โดยยกเลิกงานงวดที่ ๒ - ๑๒, งวดที่ ๑๕ - ๑๖ และงวดที่ ๑๗ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายพิรพล แซ่ตั้ง)

/งวดที่ ๒...



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๘,๗๙๒.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๘,๗๙๒.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๘,๗๙๒.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๘,๗๙๒.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๙.๐๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ต้น
มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๑,๑๔๑.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดมากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ
- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๙.๐๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดมากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ
- นำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๗.๐๐ เมตร ทั้งหมดมากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๙,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ เมตร (ตอกตรง) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๙,๘๘๕.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B จำนวนไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร (ตอกเอียง) จำนวน ๒๓๐ ต้น แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๘,๘๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ A ความยาว ๙.๐๐ เมตร (ตอกตรง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๙.๐๐ เมตร (ตอกเอียง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบ B ความยาว ๗.๐๐ เมตร (ตอกตรง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงกรู ค.ส.ล. WF ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ข้อ ๖. ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๕๔๑.๘๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๗. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๘. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกรกช มหาคัญปัญญา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยະตีด แอเตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

