



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เกิดงาน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๗/๓๐๗ ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายจิระศักดิ์ สระทองพูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ ๐๐๖๑๐๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สัญญานี้เป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาและเปลี่ยนแปลงรายการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

ยกเลิก รายการปริมาณงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเดิม จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑. รื้อถอนประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔.๓๗ ตร.ม
๒. รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบ จำนวน ๒.๕ ตร.ม
๓. C๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อทาสี จำนวน ๒.๕ ตร.ม
๔. เฟอร์นิเจอร์ Built in Bo๑ (Back Drop) จำนวน ๑ ชุด
๕. เฟอร์นิเจอร์ Built in Bo๘ (ห้อง Pantry) จำนวน ๑ ชุด
๖. ประตู D๒ จำนวน ๑ ชุด
๗. ประตู D๔ จำนวน ๑ ชุด
๘. หน้าต่าง W๒ จำนวน ๑ ชุด
๙. Led Down Light ชนิดปรับได้ จำนวน ๒ ชุด
๑๐. ไฟเส้น Led จำนวน ๑ ชุด
๑๑. สวิตช์ไฟฝังผนัง จำนวน ๑ ชุด
๑๒. เต้ารับคู่พร้อมขาเดิน ๑๕ A-๒๕๐V จำนวน ๒ ชุด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุวิทย์ พลเสน)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

KERDNGAN co.,ltd.

บริษัท เกิดงาน จำกัด
ผู้รับจ้าง

ปรับลดเนื้อหา รายการปริมาณงานลดที่มีผลกระทบตามงานก่อสร้างจริง จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับลดงานรื้อถอนผ้าเพดานฉาบเรียบ จำนวน ๒๘ ตร.ม
๒. ปรับลดงาน C๑ ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อทาสี @๐.๔๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒๘ ตร.ม (บริเวณโถงทางเดิน หน้าบันได ชั้น ๑)
๓. ปรับลดงานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา ๑๒ มม. บุด้านเดียว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อราบ ทาสี จำนวน ๘ ตร.ม.
๔. ปรับลดงานเฟอร์นิเจอร์ Built in B๐๓ จำนวน ๑ ชุด
๕. ปรับลดงานเฟอร์นิเจอร์ Built in B๐๔ จำนวน ๑ ชุด
๖. ปรับลดงานเฟอร์นิเจอร์ Built in B๐๕ จำนวน ๑ ชุด
๗. ปรับลดงานเฟอร์นิเจอร์ Built in B๐๖ จำนวน ๑ ชุด
๘. ปรับลดงานเฟอร์นิเจอร์ Built in B๐๙ จำนวน ๑ ชุด
๙. ปรับลดงานทาสีพลาสติก (ชนิดทาภายใน) จำนวน ๑๐ ตร.ม.
๑๐. ปรับลดงาน F๒ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ หนา ๓ มม. จำนวน ๘ ตร.ม
๑๑. ปรับลดงานบัวเชิงผนัง จำนวน ๓๕ ตร.ม

รวมราคางานยกเลิกและงานปรับลด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๕๘๙.๖๑ บาท

ก่อสร้างใหม่ รายการปริมาณงานเพิ่มตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

๑. บ้ายชื่อหน่วยงาน B๑๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. ชั้นวางแฟ้ม B๑๑ จำนวน ๑ ชุด
๓. แผงป้ายประชาสัมพันธ์ B๑๒ จำนวน ๑ ชุด
๔. บ้ายชื่อห้องกลุ่มงานวิชาการผังเมือง B๑๓ จำนวน ๑ ชุด
๕. บ้ายชื่อห้องหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง B๑๔ จำนวน ๑ ชุด
๖. กล่องป้ายประชาสัมพันธ์ ภายนอก B๑๕
๗. F๒ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ หนา ๓ มม. (บันไดชั้นล่าง – บน) จำนวน ๑๗ ตร.ม
๘. C๑ ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @๐.๔๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๓๐ ตร.ม (บริเวณเฉลี่ยทางขึ้นสำนักงานฯ)
๙. Led Down Light จำนวน ๖ ชุด
๑๐. กล่องกระจายสัญญาณ (Switch Hub) จำนวน ๑ ชุด

รวมราคางานก่อสร้างใหม่ (เพิ่ม) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๕๒๗.๖๘ บาท

สรุปปริมาณงานที่เพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๓๘ บาท (ห้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

ข้อ ๓ ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แบบแก้ไขเพิ่มเติม)

เลขที่ ยผจ.ปช. ๐๑/๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิทย์ พลเสน)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาเดิมแต่อย่างใด

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากบันทึกต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิทย์ พลเสน)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงชื่อ.....พยาน
(นายประภาส สิงห์ทอง)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางณอมจิตร รัตนน้อย)