
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

โครงการ ความเสี่ยง วิธีการด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าป่าสัก 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ 
บ้านเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ 
ต้าบลปากเพรียว  
อ้าเภอเมืองสระบรุี 
จังหวัดสระบุรี ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
 

ความไม่แน่นอนในพื นท่ี 
เช่น การไม่ยินยอมให้
ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน 
เป็นต้น 

1. การประชุมประชาคม  
เพื่อพิจารณาพื นที่ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือการชี แจง การ
เจรจาการขอพื นท่ีก่อสร้างกับ
เจ้าของพื นที่นั น 
2. ขยับแนวก่อสรา้ง ซึ่งจะ
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขแบบ
รูปรายการ การปรับงวดงาน
และงวดเงิน รวมถึงระยะเวลา
ในการก่อสร้างที่เพ่ิมขึ น 

- สร้างความ
เข้าใจท่ี
ถูกต้องให้กับ
ประชาชนใน
พื นที ่
- ประชาชน
เห็น
ประโยชน์
ของการ
ก่อสร้างเขื่อน
ดังกล่าว 

            1. สนง.โยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดสระบุร ี
2. อปท.เจ้าของ
พื นที ่

 เกิดสถานการณภ์ัย
ธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น ้า
ท่วม จึงไม่สามารถ
ก่อสร้างได้ เป็นต้น 

1. ก้าหนดแผนการท้างานให้
สอดคล้องกับฤดูกาล และ
สถานการณ์ทางธรรมชาต ิ
2.ก้าหนดมาตรการรองรับ
การปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตก
หนัก และน ้าท่วมพื นที่
ก่อสร้าง 

- งาน
ก่อสร้าง
ด้าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง 
- สามารถ
แก้ไขปัญหา
ได้ทันเวลา 

            สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดสระบุร ี

 การแก้ไขแบบรูปรายการ 
/งวดงานและเงิน 

เร่งรัดด้าเนินการแก้ไขแบบให้
รวดเร็ว ไม่ให้กระทบต่อการ
เบิกจ่าย หรือส่งผลกระทบ
น้อยที่สุด 

- สามารถ
ด้าเนินงาน
ก่อสร้างได้
ตาม
ระยะเวลาที่
ก้าหนดใน
สัญญาจ้าง 
- สามารถ
เบิกจ่ายเงิน

            สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดสระบุร ี



โครงการ ความเสี่ยง วิธีการด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้ทันตาม
ปีงบประมาณ
ที่ได้รับ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน 

เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนดไว ้

- สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ได้ตามแผนท่ี
วางไว ้

            สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดสระบุร ี

 ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. ศึกษา ท้าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอค้าปรึกษาจาก
ส้านักงานคลังจังหวัดสระบุรี 
และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจังหวัดสระบรุ ี

- เข้าใจ 
ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย 
และหนังสือ
แจ้งเวียนต่าง 
ๆ อย่าง
ถูกต้อง 
 

            1. สนง.โยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดสระบุร ี
2. ส้านักงาน
คลังจังหวัด
สระบรุ ี
3. หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แบบ RM – 1 

การระบุและประเมินความเสี่ยง 
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/ภารกิจ :  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น  าป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ บ้านเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ ต าบลปากเพรียว  
 อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
กิจกรรมหลัก :  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าแบบบูรณาการระดับพื นที่  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น  าป่าสัก บริเวณหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ บ้านเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี  
  จังหวัดสระบุรี 
งบประมาณ : 26,000,000.00 บาท 

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
รหัสความเสี่ยง ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 

S 45923S-01 ความไม่แน่นอนในพ้ืนที่ เช่น การไม่ยินยอมให้
ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน เป็นต้น 

สยผจ.สระบุร ี 3 4 12 2 

S 45923S-02 เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก/น้้า
ท่วม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ เป็นต้น 

สยผจ.สระบุรี 3 3 9 3 

O 45923O-01 การแก้ไขแบบรูปรายการ /งวดงานและเงิน สยผจ.สระบุรี 3 2 6 3 
F 45923F-01 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  สยผจ.สระบุรี 3 2 6 3 
C 45923C-01 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และ

หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สยผจ.สระบุรี 4 4 16 2 
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แบบ RM – 2 
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/ภารกิจ :  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น  าป่าสัก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ บ้านเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ ต าบลปากเพรียว  
 อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร 
กิจกรรมหลัก :  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าแบบบูรณาการระดับพื นที่  
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น  าป่าสัก บริเวณหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ บ้านเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซต์ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี  
  จังหวัดสระบุรี 
งบประมาณ : 26,000,000.00 บาท 

ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ยอมรับ/หลีกเลียง/

ถ่ายโอน/ ลด 
ควบคุม) 

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบระยะเวลา 

S 45923S-01 2 ความไม่แน่นอนในพ้ืนที่ เช่น การไม่
ยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน เป็น
ต้น 

ลด และควบคุม 1. การประชุมประชาคม เพื่อ
พิจารณาพ้ืนที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
หรือการชี้แจง การเจรจาการขอพื้นที่
ก่อสร้างกับเจ้าของพ้ืนที่นั้น 
2. ขยับแนวก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวเนื่อง
กับการแก้ไขแบบรูปรายการ การปรับ
งวดงานและ 
งวดเงิน รวมถึงระยะเวลาในการ
ก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น 

ส้านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี 
และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ในพ้ืนก่อสร้าง 
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ประเภท 
ความ
เสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 
ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง 
(ยอมรับ/หลีกเลียง/

ถ่ายโอน/ ลด 
ควบคุม) 

วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบระยะเวลา 

S 45923S-02 3 เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ฝน
ตก/น้้าท่วม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ 
เป็นต้น 

ลด และควบคุม 
 

1. ก้าหนดแผนการท้างานให้
สอดคล้องกับฤดูกาล และสถานการณ์
ทางธรรมชาติ 
2. ก้าหนดมาตรการรองรับการ
ปฏิบัติงาน หากเกิดฝนตกหนัก และ
น้้าท่วมพื้นที่ก่อสร้าง 

ส้านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี 

O 45923O-01 3 การแก้ไขแบบรูปรายการ /งวดงานและ
เงิน 

หลีกเลี่ยง 
 

เร่งรัดด้าเนินการแก้ไขแบบให้รวดเร็ว 
ไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่าย หรือส่งผล
กระทบน้อยที่สุด 

ส้านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี 

F 45923F-01 3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน  

ลด และควบคุม เร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
ที่ก้าหนดไว้ 

ส้านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี 
และส้านักงานคลังจังหวัด
สระบุรี 

C 45923C-01 2 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ลด และควบคุม 
 

1. ศึกษา ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
2. ขอค้าปรึกษาจากส้านักงานคลัง
จังหวัดสระบุรี และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจังหวัดสระบุรี 

ส้านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสระบุรี 
ส้านักงานคลังจังหวัด
สระบุรี และส้านักงาน
ตรวจสอบภายในจังหวัด
สระบุรี 

 


