



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย โทร./โทรสาร ๐-๕๕๖๓-๖๐๘๖-๗
ที่ สท ๐๐๒๒/๕๐๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง เรงรัดการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน (รายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามบันทึกข้อความ กรมโยธาธิการและผังเมือง กองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๔/ว ๔๒๓๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เรงรัดดำเนินงานรายจ่ายลงทุน (รายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดทำแผนการลงนามในสัญญา รายการผูกพันใหม่ ส่งให้กองแผนงาน ดังความละเอียดที่แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำแผนการลงนามในสัญญา รายการผูกพันใหม่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

แผนการลงนามในสัญญา

รายการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ความยาว ๓๗๕ เมตร

ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

มีแผนการลงนามสัญญา ดังนี้

| | |
|--|-----------------------------------|
| ๑. ขออนุมัติราคากลาง | วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๒. รายงานขอซื้อขอจ้าง | วันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๓. ร่างประกาศ | วันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๔. ส่งเอกสารให้กองคลังเพื่อส่งสำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคา | วันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๕. ประกาศเผยแพร่และขายแบบ | วันที่ ๒๓ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๖. เสนอราคา | วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๗. พิจารณาผล | วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ |
| ๘. รายงานผลการพิจารณา | วันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |
| ๙. ประกาศผู้ชนะ | วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |
| ๑๐. อุทธรณ์ | วันที่ ๑๘ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |
| ๑๑. ลงนามสัญญา | วันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ |