

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## สารบัญ

	หน้า
- ผังโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู	๓
- ก งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)	๔ - ๘
- ข งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)	๙ - ๒๒
- ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)	๒๓
- ง. งานพิเศษ	๒๔
ประเด็นการตรวจราชการ	๒๕
- จ. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๒๖



แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๑. การแก้ไขปัญหาฝักตบขวา	<p>รายงานผลการดำเนินการปัจจุบันที่จังหวัดรับผิดชอบ จำนวน/ตัน (โดยอ้างอิงข้อมูลในการรายงานครั้งก่อนประกอบด้วย)</p> <p>๑.๑ แหล่งน้ำปิดสารธารณะจำนวนทั้งหมด.....๖๔.....แห่ง - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....-.....แห่ง / จำนวนทั้งหมด.....-.....ตัน - ปลอดฝักตบขวา.....๖๔.....แห่ง - ดำเนินการแล้ว.....-.....แห่ง จำนวน.....-.....แห่ง - คงเหลือยังไม่ดำเนินการ.....-.....ตัน</p> <p>๑.๒ แหล่งน้ำเปิด / แหล่งน้ำเชื่อมโยงจำนวน.....๒๗.....แห่ง - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....๑.....แห่ง / จำนวนทั้งหมด.....๑,๑๐๐.....ตัน - ปลอดฝักตบขวา.....๒๖.....แห่ง - ดำเนินการแล้ว.....๑.....แห่ง จำนวน.....๖๐.....ตัน - อยู่ระหว่างดำเนินการ.....-..... แห่ง จำนวน...-...ตัน</p> <p>๑.๓ แหล่งน้ำเปิด / แหล่งน้ำปิด / แหล่งน้ำเชื่อมโยง ที่มีเจ้าของหน่วยงานรับผิดชอบ (เอกชน/ขป/เจ้าท่า) จำนวน.....๑๙.....แห่ง - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....-.....แห่ง จำนวน.....-.....ตัน</p> <p>๑.๔ การจัดกิจกรรม / จิตอาสา จัดเก็บฝักตบขวาและวัชพืชของจังหวัด จำนวน.....๑.....ครั้ง</p>		<p>- จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู มีหนังสือ ที่ นก ๐๐๒๒/ว ๕๔๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนและการดำเนินการกำจัดฝักตบขวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แจกไปยังนายกเทศมนตรี และนายอำเภอทุกอำเภอ ขอความร่วมมือสำรวจฝักตบขวาในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>- สำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีหนังสือ ที่ นก ๕๒๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แจกขอส่งแผนเป้าหมายการกำจัดฝักตบขวาและวัชพืช ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แห่ง คือ ลำห้วยเชียงประเพณีแหล่งน้ำเชื่อมโยง ขนาดพื้นที่ ๒๒,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณฝักตบและวัชพืชจำนวน ๑,๑๐๐ ตัน</p> <p>- วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามแผนการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-</p>

			<p>social Map) จังหวัดหนองบัวลำภู          ดำเนินการจัดเก็บผักตบและวัชพืช          ณ ลำห้วยเชียง บริเวณสะพานหน้า          วัดป่าเลไลย์ ชุมชนดอนชี อำเภ          เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด          หนองบัวลำภู จำนวนผักตบและ          วัชพืชที่กำจัดจำนวน ๖๐ ตัน</p>
--	--	--	---

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๒. งานตรวจสอบอาคารภาครัฐ	๒.๑ ฐานข้อมูลอาคารภาครัฐ.....๑,๒๔๕.....หลัง ๒.๑.๑ อาคาร ๙ ประเภท.....๒.....หลัง - อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู - โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ๒.๑.๒ อาคารภาครัฐอื่น ๆ.....๑,๒๔๓.....หลัง ๒.๑.๓ แผนการตรวจ.....๗๐.....หลัง ๒.๑.๔ ผลการดำเนินการ (๑) ในปีงบประมาณนี้.....๕๘.....หลัง (๒.) ยอดรวมสะสม.....-.....หลัง (ไม่นับอาคารที่ตรวจซ้ำ) ๒.๑.๕ อาคารที่สมควรได้รับการปรับปรุง จำนวน .....-.....หลัง	- ผู้ตรวจแนะนำให้ตรวจอาคารศาลากลางจังหวัดทุกปี	รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ฐานข้อมูล หมายถึง จำนวนอาคารราชการทั้งหมดในจังหวัด - อาคารที่สมควรที่ได้รับการปรับปรุง หมายถึง อาคารที่มีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรืออาจไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้างหรืองานระบบ เป็นต้น - แผนการตรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เริ่มวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖) - ได้ดำเนินการส่งรายงานการตรวจสอบอาคารให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)</b>			
<b>(ประเด็นข้อสั่งการอธิบดี)</b> <b>๙. อาคาร ๙ ประเภท</b> ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท และฐานข้อมูลการตรวจสอบป้าย และให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้กรมทราบเป็นรายสัปดาห์	- ฐานข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท จำนวน ๕๖ หลัง  - การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ แห่ง		- แผนการตรวจอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<p>ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA) (ต่อ)</p> <p><b>๓. การวางผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐ จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี)</b></p>	<p>(เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด)</p> <p>๓.๑ แผน/ผล การดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารฯ</p> <p>๓.๒ แผน/ผล การดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๓.๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>มีโครงการอะไรบ้าง ก้าวหน้าอย่างไร</p>		ดำเนินการโดยกองผังเฉพาะ



แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)</b>			
<b>๑. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบประมาณกรม ที่โอนให้จังหวัดดำเนินการ)</b>			
๑.๑ งบดำเนินงาน	๑.๑.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน...๖๖๒,๔๖๗.... บาท ๑.๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๕. กันยายน..พ.ศ.๒๕๖๖..... เป็นเงิน.....๕๘๘,๑๐๐.....บาท (คิดเป็นร้อยละ...๘๘.๗๘....)		
๑.๒ งบลงทุน	๑.๒.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน.....๑,๑๙๗,๑๐๐..... บาท ๑.๒.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๕. กันยายน..พ.ศ.๒๕๖๖..... เป็นเงิน.....๑,๐๐๘,๙๙๑.๖๐.....บาท (คิดเป็นร้อยละ...๘๔.๒๙....)		
๑.๓ งบรายจ่ายอื่น	๑.๓.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน.....๒๖๙,๐๕๐..... บาท ๑.๓.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๕. กันยายน..พ.ศ.๒๕๖๖..... เป็นเงิน.....๑๔๒,๑๑๕.....บาท (คิดเป็นร้อยละ...๕๒.๘๒....)		
๑.๔ งบภาพรวม	๑.๔.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน...๒,๑๒๘,๖๑๗..... บาท ๑.๔.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่.....๕. กันยายน..พ.ศ.๒๕๖๖..... เป็นเงิน.....๑,๗๓๙,๒๑๖.๖๐.....บาท (คิดเป็นร้อยละ...๘๑.๗๑....)		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๒. โครงการลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)</b> - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน - โครงการศึกษาออกแบบ - โครงการพัฒนาเมือง - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการพิเศษอื่นๆ	๒.๑ โครงการลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่ จำนวน.....๕.....โครงการ ๒.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกตัดทอนในปี.....โครงการ ๑.๒.๑ โครงการ.....-..... ๑.๒.๒ โครงการ.....-..... ๒.๓ โครงการรณุกพื้นที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง ๒.๓.๑ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ ๓ สถานที่ตั้ง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ขั้นตอนการบริหารสัญญา - งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๗๘,๔๗๐,๐๐๐ บาท - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๓ - แผนงานร้อยละ ๑๐๐ - ผลงานร้อยละ...๘๖.๔๘...+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ...-๓.๕๒... - เบิกจ่ายร้อยละ.... ๕๖.๒๑.... +เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....-..... - กรณีงบผูกพันให้แยกเป็นรายปี (ปรับตามสัญญา) ปี ๒๕๖๓ = ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ปี ๒๕๖๔ = ๑๘,๖๖๖,๗๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๖๖๖,๗๐๐ บาท) ปี ๒๕๖๕ = ๑๐,๖๔๒,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๖๔๒,๑๐๐ บาท) ปี ๒๕๖๖ = ๓๗,๑๖๑,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒,๗๙๗,๗๐๐ บาท ร้อยละ ๗.๕๓)	อธิบายรายละเอียดในเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)	รายละเอียดแต่ละโครงการให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)  - งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

	<p>๒.๓.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ เชื้อนบั้งไฟแสน เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /ที่ตั้งเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขั้นตอนการบริหารสัญญา</li> <li>- งบประมาณ ๓๙,๒๓๑,๐๐๐ บาท</li> <li>- ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๔</li> <li>- แผนงานร้อยละ ๙๙.๖๕</li> <li>- ผลงานร้อยละ...๗๓.๒๙...+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ...-๒๖.๓๖...</li> <li>- เบิกจ่ายร้อยละ.....๕๕.๘๒..... +เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....-.....</li> <li>- <b>กรณีขุดพบหินให้แยกเป็นรายปี (ปรับตามสัญญา)</b></li> <li>ปี ๒๕๖๔ = ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</li> <li>ปี ๒๕๖๕ = ๑๓,๖๙๒,๓๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๖๙๒,๓๐๐ บาท)</li> <li>ปี ๒๕๖๖ = ๓,๖๘๗,๑๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๘,๓๕๐ บาท ร้อยละ ๕.๖๕%)</li> <li>ปี ๒๕๖๗ = ๑๓,๘๕๑,๖๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว - บาท )</li> </ul> <p>๒.๓.๓ โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง (ระยะที่ ๓) บริเวณบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๘ และบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ความยาว ๖๕๐ เมตร /ที่ตั้งบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๘ และบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๔๙,๔๔๓,๐๐๐ บาท</li> <li>- ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๔</li> <li>- แผนงานร้อยละ ๘๗.๔๗</li> <li>- ผลงานร้อยละ.....๘๐.๘๕....+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ...๖.๖๒...</li> <li>- เบิกจ่ายร้อยละ.....๔๔.๙๐..... +เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ...-.....</li> </ul>	<p>- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
--	--	---

	<p>- กรณีงบบผูกพันให้แยกเป็นรายปี (ปรับตามสัญญา)</p> <p>ปี ๒๕๖๔ = ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ปี ๒๕๖๕ = ๑๗,๑๑๕,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๒๐๐,๔๕๐ บาท ร้อยละ ๗๑.๒๘ )</p> <p>ปี ๒๕๖๖ = ๔,๘๗๐,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว - บาท)</p> <p>ปี ๒๕๖๗ = ๑๗,๔๕๗,๒๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว - บาท)</p> <p>๒.๓.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพอง บริเวณบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองอุ หมู่ที่ ๖ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๗ และบ้านท่างาม หมู่ที่ ๙ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (ความยาว ๕๒๘ เมตร) สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขั้นตอนการบริหารสัญญา</li> <li>- งบประมาณ ๔๙,๔๖๕,๐๐๐ บาท</li> <li>- ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๕</li> <li>- แผนงานร้อยละ ๖.๔๗</li> <li>- ผลงานร้อยละ.....๒๖.๘๗.....+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ...๒๐.๔๐....</li> <li>- เบิกจ่ายร้อยละ.....๗๔.๒๐..... +เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....-.....</li> <li>- กรณีงบบผูกพันให้แยกเป็นรายปี (ปรับตามสัญญา)</li> <li>ปี ๒๕๖๕ = ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๗,๔๑๙,๗๕๐ บาท ร้อยละ ๗๔.๒๐)</li> <li>ปี ๒๕๖๖ = ๑๓,๑๙๒,๓๐๐ บาท</li> <li>ปี ๒๕๖๗ = ๒๖,๒๗๒,๗๕๐ บาท</li> </ul>		<p>- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
--	--	--	-------------------------------

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๒. โครงการลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)</b> - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน - โครงการศึกษาออกแบบ - โครงการพัฒนาเมือง - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการพิเศษอื่น ๆ	๒.๓.๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียง ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร) งบประมาณ ๖๐ ล้านบาท		- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<p><b>๓. โครงการงบลงทุนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้จังหวัดดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำริมหาด และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน</li> <li>- โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</li> <li>- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสำนักงานอาคารทดสอบ บ้านพักข้าราชการและอื่น ๆ</li> <li>- จัดซื้อจัดหาวัสดุ</li> <li>- โครงการก่อสร้างถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ</li> <li>- โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง</li> </ul>	<p>๓.๑ โครงการงบลงทุนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้จังหวัดดำเนินการในพื้นที่ จำนวน.....๔.....โครงการ</p> <p>๓.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกต้องในปี.....โครงการ</p> <p>๓.๓.๑ โครงการ.....-.....</p> <p>๓.๒.๑ โครงการ.....-.....</p> <p>๓.๓ โครงการงบผูกพันที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>๓.๓.๑ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง/ที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ นภ ๐๐๒๒-๐๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> <li>- งบประมาณ ๙,๓๘๘,๐๐๐ บาท</li> <li>- ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๕</li> <li>- แผนงานร้อยละ ๑๐๐</li> <li>- ผลงานร้อยละ.....๑๐๐.....+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....-.....</li> <li>- เบิกจ่ายร้อยละ.....๑๐๐..... +เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....-.....</li> </ul> <p>๓.๓.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</li> <li>- ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖</li> <li>- งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖</li> <li>- เริ่ม ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๓๐ วัน</li> </ul> <p>แผนงาน.....๑๐๐.....% ผลงาน.....๑๐๐.....%</p>		<p>- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- เงินกันไว้เบิกเหลือปี</p> <p>- งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๔. การดำเนินการด้านผังเมือง</b>	<p>๑. ผังเมืองในจังหวัด จำนวน.....๔.....ผัง</p> <p>๑.๑ ผังนโยบายระดับจังหวัด จำนวน.....-.....ผัง</p> <p>๑.๒ ผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน.....๑.....ผัง</p> <p>๑.๓ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน.....๓.....ผัง</p> <p>๑.๔ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด.....-.....ผัง</p> <p>๑.๕ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งอำเภอ.....-.....ผัง</p> <p>๒. ผังเมืองที่ยังประกาศบังคับใช้จำนวน.....๒.....ผัง</p> <p>๒.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. การดำเนินการจัดทำผัง</p> <p>๓.๑ ผังเปิดใหม่ จำนวน.....๒.....ผัง</p> <p>(๑) กรมฯ ดำเนินการเอง จำนวน.....๑.....ผัง</p> <p>(๒) กรมฯว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน.....-.....ผัง</p> <p>(๓) สยผจ.ดำเนินการ จำนวน.....๑.....ผัง</p> <p>๓.๒ ผังถ่ายโอนให้ อปท. ดำเนินการ จำนวน.....๑.....ผัง</p> <p>๔. ผังที่มีการขอแก้ไข ตามมาตรา ๓๕</p> <p>๔.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ดำเนินการ สยผจ./อยู่ในขั้นตอนที่ ๓ ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติให้สำนักผังประเทศ และผังภาคและ สยผจ.นภ. ปรับปรุงแก้ไขบัญชีแนบท้ายฯ และนำเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้ง โดย สยผจ.ได้ส่งข้อมูลให้สำนักผังประเทศและผังภาคตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- ปัจจุบันอยู่ในระหว่างนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม (ความเห็นกรม)</p>	<p>สามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้</p> <p>๑. ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (ถ่ายโอนให้ อปท. ดำเนินการ)</p> <p>๒. ผังชุมชนโนนสัง (กรมฯ ดำเนินการ)</p> <p>๓. ผังชุมชนศรีบุญเรือง (สำนักงานฯ ดำเนินการ)</p> <p>- ผังชุมชนโนนสัง</p> <p>- ผังชุมชนศรีบุญเรือง</p> <p>- ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู</p>

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง (ต่อ)	<p>๕. ผังเมืองที่หมดอายุ อยู่ระหว่างปรับปรุงจำนวน.....ผัง</p> <p>๖. ผังเมืองที่เปิดใหม่จำนวน.....ผัง</p> <p>- ผังเมืองรวมชุมชนศรีบุญเรือง (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ผู้ดำเนินการ สยผจ. อยู่ในขั้นตอนที่ ๒ ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง ผังเมืองรวม (จัดทำรายงานการวางผังเพื่อประกอบการประชุม) /ดำเนินการช้ากว่าแผนไป ๗ เดือน</p> <p>๗. ผังเมืองที่ดำเนินการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปี จำนวน.....ผัง</p> <p>- ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู ผู้ดำเนินการ สยผจ. อยู่ในขั้นตอนที่ ๔ จัดเตรียมแผนที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ ทบทวนข้อกำหนดผังเมืองรวม (จัดทำแผนที่และตารางข้อมูลเพื่อ การออกสำรวจ) /ดำเนินการช้ากว่าแผนไป ๓ เดือน</p> <p>๘. ผังเมืองที่ดำเนินการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และ สิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน.....ผัง</p> <p>๙. ผังเมืองที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัด.....ผัง (เปิดใหม่ในปี ๖๕)</p>	<p>สยผจ.นภ. ได้ส่งร่างรายงาน วางผังฯ ให้ สผม. เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว และกำลังแก้ไข รายงานตามความเห็นดังกล่าว</p> <p>อยู่ระหว่างการแก้ไข ฐานข้อมูล GIS</p>	สามารถจัดทำเป็นเอกสาร แนบได้



แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
<p>๕. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p> <p><b>ขั้นเตรียมโครงการ (ระยะเวลา ๑ปี)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๑. ขั้นเตรียมโครงการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. วางผังแม่บทโครงการออกแบบผังทางเลือก</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. วางแผนการดำเนินและร่างผังที่ดินแปลงใหม่เบื้องต้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๔. รวบรวมความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) และจัดทำคำขอเสนอโครงการ (จร.๒)</p> <p><b>ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑,๔๓)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๒ ประกาศเขตสำรวจโครงการ (มาตรา ๔๒)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๓ สำรวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ</p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๔ ประกาศโครงการพร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ และประกาศโครงการฯในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗)</p> <p><b>ขั้นดำเนินโครงการ (ระยะเวลา ๒ ปี)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๖. ประกาศเขตดำเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑)</p> <p><input type="checkbox"/> ๗. ประชุมเจ้าของที่ดิน / ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒)</p> <p><input type="checkbox"/> ๘. ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑ , ๖๒) และสรุปแผนดำเนินการ</p>	<p>๕.๑ โครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จสมบูรณ์.....แห่ง</p> <p>- พื้นที่เป้าหมายโครงการที่มีแผนดำเนินการ.....แห่ง</p> <hr/> <p>๕.๒ พื้นที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ.....๑.....แห่ง</p> <p>๕.๒.๑ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณถนนสาย ก6 และ ก7</p> <p>(๑) ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู ประกาศใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>(๒) แผนแม่บท ได้กำหนดไว้ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งพื้นที่โครงการอยู่ในเขตดังกล่าว</p> <p>(๓) พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ๑๖๘-๓-๑.๖ ไร่ (๓๔ แปลง) จำนวนเจ้าของที่ดินในโครงการจำนวน.....๒๒.....ราย</p> <p>(๔) เจ้าของที่ดินลงนาม จร.๑ เข้าร่วมโครงการแล้ว.....๑๔.....ราย เหลือ ๘ รายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>(๕) เนื้อที่ดินรวม ๙๗-๑-๙ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๕)</p> <p>(๖) โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก</p> <p>(๖.๑) เป็นถนนผังเมืองสาย ก๖ เขตทางกว้าง ๒๐ เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง ๘๒๓ เมตร มูลค่าก่อสร้าง (เบื้องต้น) ๔๐ ล้านบาท และ</p> <p>(๖.๒) เป็นถนนผังเมืองสาย ก๗ เขตทางกว้าง ๒๐ เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง ๗๕๒ เมตร มูลค่าก่อสร้าง (เบื้องต้น) ๓๐ ล้านบาท</p> <hr/> <p>๕.๓ พื้นที่โครงการสำรองเพิ่มเติม.....แห่ง</p>	<p>อยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู</p>	

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
<input type="checkbox"/> ๙. ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒,๖๓,๖๔,๖๕,๖๘,๖๙) <input type="checkbox"/> ๑๐. สำรวจ ปักหมุด ประเมิน ราคาที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘,๖๑,๖๒) <b>ขั้นตอนที่ดำเนินการควบคู่กันไปได้</b> <input type="checkbox"/> ๑๑. ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔) <input type="checkbox"/> ๑๒. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโยกย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘) <input type="checkbox"/> ๑๓. ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐) <input type="checkbox"/> ๑๔. รั้ววัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑) <b>ขั้นสิ้นสุดโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน)</b> <input type="checkbox"/> ๑๕. ชำระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน <input type="checkbox"/> ๑๖. ชำระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔)		อธิบายรายละเอียดของโครงการ	

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)</b>			
<b>๖. การให้บริการด้านช่าง และด้านผังเมือง</b>	งานให้บริการด้านช่างและด้านผังเมือง ดังต่อไปนี้ มีจำนวนกิจการ		(โปรดแสดงรายละเอียดแนบท้าย) หากมีข้อมูลโครงการจำนวนมากให้ จัดทำเป็นเอกสารแนบ
๖.๑ งานบริการด้านผังเมือง	๖.๑.๑ งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผน.....๓๖.....เรื่อง ผลการดำเนินการ.....๒๓.....เรื่อง ๖.๑.๒ งานบริการข้อมูลและแผนที่ แผน.....๑๒.....ครั้ง ผลการดำเนินการ.....๔.....ครั้ง ๖.๑.๓ งานตรวจสอบระดับที่ตั้งอาคาร โดยใช้เครื่องมือ GPNS.....ครั้ง ๖.๑.๔ งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง แผน.....๑๒.....ครั้ง ผลการดำเนินการ.....๑๐.....ครั้ง ๖.๑.๔ งานอื่น ๆ		
๖.๒ งานด้านช่างที่ให้บริการ	๖.๒.๑ งานให้คำปรึกษาด้านช่าง จำนวน.....๖๑.....งาน ๖.๒.๒ งานสำรวจ จำนวน.....๑๙.....งาน ๖.๒.๓ งานออกแบบ จำนวน.....๔๔.....งาน ๖.๒.๔ งานเขียนแบบ จำนวน.....๔๔.....งาน ๖.๒.๕ งานประมาณราคา จำนวน.....๒๘.....งาน งบประมาณ.....บาท ๖.๒.๖ งานแบ่งงวดงาน จำนวน.....๒๘.....งาน ๖.๒.๗ งานตรวจรับรองแบบ จำนวน.....บาท งบประมาณ.....บาท ๖.๒.๘ งานที่ให้บริการครบทั้งกระบวนการ (สำรวจ,ออกแบบ,เขียนแบบ,ประมาณราคา,แบ่งงวดงาน จำนวน.....๒๐.....โครงการ		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
	๖.๒.๙ งานทดสอบวัสดุ แบ่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ รวม...๙๗...โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> กรมโยธาธิการและผังเมือง...๓๓...ครั้ง / จำนวน.....๖...โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานราชการอื่น.....๓๐...ครั้ง / จำนวน.....๓๒...โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...๖๓...ครั้ง / จำนวน...๕๕...โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> เอกชน.....๖.....ครั้ง / จำนวน.....๔.....โครงการ		
	๖.๒.๙ งานคณะกรรมการ/คณะทำงาน (งานประชุม) จำนวน.....๘๗.....งาน ๖.๒.๑๐ งานควบคุมงาน จำนวน.....๒๔.....งาน งบประมาณ.....บาท ๖.๒.๑๑ งานตรวจการจ้าง จำนวน.....๒๑.....งาน งบประมาณ.....บาท ๖.๒.๑๒ งานคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ - คณะกรรมการ TOR จำนวน.....๑๒.....งาน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน.....๑๒.....งาน - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน.....๗.....งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน.....๑.....งาน - คณะกรรมการอื่น ๆ จำนวน.....-.....งาน ๖.๒.๑๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่าง ให้แก่ อปท. จำนวน.....๑.....งาน		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ												
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>															
<p>๗. งานตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ</p> <p>๘. งานตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งงาน พิจารณาอุทธรณ์ งานเปรียบเทียบคดี และแก้ต่างคดี ในศาลปกครอง</p>	<p>๗.๑ งานตรวจออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/ตรวจประจำปี แผน.....๔.....โรง ผลการตรวจ.....๔.....โรง</p> <p>๘.๑ งานพิจารณาอุทธรณ์ .....-..... ราย - งานพิจารณาอุทธรณ์ค้ำสะสม (ถึงปีงบประมาณก่อน) .....-..... เรื่อง - งานอุทธรณ์ใหม่ (ปีงบประมาณปัจจุบัน).....-.....ราย - ดำเนินการแล้วเสร็จ.....-.....ราย</p> <p>๘.๒ งานเปรียบเทียบคดี .....-..... ราย</p> <p>๘.๓ งานแก้ต่างคดีในศาลปกครอง .....-..... ราย</p>		- ดำเนินการต่อใบอนุญาต จำนวน ๔ โรง เรียบร้อยแล้ว ธันวาคม ปี ๒๕๖๕												
<p>๙. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>- ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียน..... ถนน.....หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด</p> <p>- เป็นโรงเรียนระดับ.....ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกี่คน ครูกี่คน</p>	<p>๙.๑ มีผู้มาใช้บริการในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้มาใช้บริการ ดังนี้</p> <table border="1"> <tr> <td>ครู</td> <td>๓๑</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>นักเรียน</td> <td>๒๒๔</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>บุคคลทั่วไป</td> <td>-</td> <td>ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>๒๕๕</td> <td>ครั้ง</td> </tr> </table> <p>๙.๒ การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จัดโต๊ะวางเครื่องถวาย และหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติหรือไม่</p> <p>- เหมาะสม</p> <p>๙.๓ ปริมาณหนังสือที่ควรจัดไว้สำหรับห้องสมุด เช่น พจนานุกรม สารานุกรมไทย ฯลฯ มีเพียงพอหรือไม่</p> <p>- เพียงพอ</p> <p>๙.๔ หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หรืองาน ด้านช่างและด้านผังเมือง มีเพียงพอหรือไม่</p>	ครู	๓๑	ครั้ง	นักเรียน	๒๒๔	ครั้ง	บุคคลทั่วไป	-	ครั้ง	รวม	๒๕๕	ครั้ง		
ครู	๓๑	ครั้ง													
นักเรียน	๒๒๔	ครั้ง													
บุคคลทั่วไป	-	ครั้ง													
รวม	๒๕๕	ครั้ง													

	<p>- เพียงพอ</p> <p>๙.๕ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ทีวี มีจำนวนกี่เครื่อง</p> <p>- คอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง (ใช้งานได้ ๑ เครื่อง อีก ๒ เครื่อง อุปกรณ์ไม่ครบ เช่น ไม่มีเมาส์ ไม่มีแป้นพิมพ์)</p> <p>- ทีวี ๑ เครื่อง (ไม่สามารถใช้งานได้)</p> <p>๙.๖ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ มีเพียงพอหรือไม่</p> <p>- มีเพียงพอ</p> <p>๙.๗ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม มีเพียงพอหรือไม่</p> <p>- มีเพียงพอ</p> <p>๙.๘ การจัดวางหนังสือในห้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- ชั้นวางหนังสือเพียงพอ จัดวางเป็นระเบียบ</p> <p>๙.๙ การจัดภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร สวยงาม เหมาะสมหรือไม่</p> <p>- เหมาะสม</p> <p>๙.๑๐ ห้องสมุดจังหวัดนี้มีลักษณะพิเศษกว่าจังหวัดอื่นหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุลักษณะพิเศษ)</p> <p>- ไม่มี</p> <p>๙.๑๑ ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะปรับปรุงห้องสมุดอย่างไรบ้าง (ทั้งด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ)</p> <p>- ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดเพราะประสบปัญหา คือเครื่องที่ลงโปรแกรมห้องสมุดเสียไม่สามารถก็คืนได้ จึงไม่มีระบบอัตโนมัติให้บริการ จึงต้องการปรับปรุงระบบให้เป็นปกติและมีความต้องการทีวีเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้</p>		
--	---	--	--

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)</b>			
<b>๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด พัฒนาภาค ที่ สยผจ.เป็นหน่วยดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปี)</b>	<p>๑.๑ ข้อมูลโครงการ (ให้แจงแต่ละโครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างอุทยานเรียนรู้ไดโนเสาร์และสวนน้ำ หาดโนนยาว (Dino Water Park) วงเงิน ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p>๑.๒ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนร้อยละ.....-..... ผลงานร้อยละ.....-.....</li> <li>+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....-.....</li> <li>- แผนร้อยละ.....-..... เบิกจ่ายร้อยละ.....-.....</li> <li>+เร็ว/-ช้า กว่าแผน ร้อยละ.....- .....</li> </ul> <p>๑.๓ ปัญหาอุปสรรค</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วัน</li> <li>- ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะ ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</li> </ul>

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ง. งานพิเศษ			
<p>๑. โครงการพิเศษที่ สยผจ. ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑.๑ ข้อมูลโครงการ (ให้แจงแต่ละโครงการ) - ชื่อโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร สัญญาจ้างเลขที่ ลงวันที่ เริ่มต้นสัญญา สิ้นสุดวันที่</p> <p>๑.๒ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย - ความก้าวหน้า (โปรดระบุรายละเอียด) และร้อยละเทียบ จากแผน เร็วหรือล่าช้าร้อยละเท่าไร</p> <p>- การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละปี (แจงเป็นรายปี)</p> <p>๑.๓ ปัญหาอุปสรรค</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>หากมีข้อมูลโครงการจำนวนมาก ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ</p>



แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<p>(ประเด็นการตรวจราชการ)</p> <p>๑. การขออนุญาตการก่อสร้างงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เช่น การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ</p> <p>๒. การส่งมอบทรัพย์สิน</p>	<p>- รายงานผลการดำเนินการโอนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่กรมฯ มอบให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน .....๔..... โครงการ (บอกเลิกสัญญา ๑ โครงการ) การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ดำเนินการแล้ว.....๒..... โครงการ (ไม่รับขึ้นทะเบียนทั้ง ๒ โครงการ) ระหว่างดำเนินการ.....๑..... โครงการ</p> <p><b>การส่งมอบ</b> จำนวน .....๓..... โครงการ ดำเนินการแล้ว.....-.....โครงการ - รับมอบแล้ว ..... ๑ ..... โครงการ - ยังไม่รับมอบ ..... ๑ ..... โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ..... ๑ ..... โครงการ</p>		<p>- รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ</p> <p>- รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ</p>
<p>๓. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>			<p>- รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ</p>

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
จ. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			
๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๑.๑ ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร ๑.๒ ปัญหาอุปสรรคด้านรถยนต์ - รถยนต์ในครอบครอง จำนวน.....๔.....คัน (รถเช่า) จำนวน .....๑.....คัน - ใช้งานได้ปกติ จำนวน .....๕.....คัน - รอจำหน่าย จำนวน .....-.....คัน - พนักงานขับรถ จำนวน.....๑.....คน - มีความประสงค์อย่างไร (รายละเอียดรถยนต์ / รุ่น / เลขทะเบียน ปี พ.ศ. / ตามเอกสารแนบท้าย ๑.๓ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องมือสำรวจ เขียนแบบ พล็อตแบบ เครื่องมือทดสอบ ๑.๔ ปัญหาอุปสรรคจากภายนอก เช่น การเรียกร้อง คัดค้านต่อต้านเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับภารกิจกรม ๑.๕ ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ๑.๖ ปัญหาอุปสรรคด้านระบบงาน ๑.๗ ปัญหาด้านกายภาพ เช่น สถานที่ทำงาน และ บ้านพัก ๑.๘ อื่น ๆ		- บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอ /ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม ในตำแหน่งวิศวกรระดับชำนาญการพิเศษ  - ต้องการรถยนต์เพิ่มจำนวน ๑ คัน  - เครื่องคอมพิวเตอร์ล้าสมัย/และไม่รองรับระบบงานใหม่ที่ต้องใช้งานขอรับจัดสรรเพิ่มเติม