

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

ลำดับที่	งาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มต้นสัญญา -- สิ้นสุดสัญญา	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมขุดลอกสระเก็บน้ำสุทธิชนกุล บ้านอ่าวนิต หมู่ที่ 1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด (งบพัฒนาจังหวัด 2564)	3,565,000	หจก.สระแก้วไทย เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ 02/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 12 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 9 สิงหาคม 2564	1. มีการปรับแก้ไขแบบแปลนและสัญญาจ้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง 2. การก่อสร้างในพื้นที่เกาะประสบปัญหาลมมรสุมและคลื่นลมแรง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนงาน 3. ปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4. ปัญหาด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้างทำได้ล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านสลัก หมู่ที่ 3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ความยาว 450 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น (งบกลุ่มจังหวัด ปี 2564)	9,990,000	บริษัท เอ็น.พี.ซี.การโยธา จำกัด	สัญญาเลขที่ 100/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เริ่มต้นสัญญา 27 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2565	-